



Estado de Santa Catarina  
**Município de Águas Frias**

**JUSTIFICATIVA**

O município de Águas Frias, através de seu responsável técnico, Luciano dos Santos, Engenheiro Civil, CREA/SC 92.390-7, vem através desta, justificar as alterações referentes ao processo licitatório nº048/2016, considerando que:

- O item 1.3 – Barracão de obra, não foi somado no valor total do orçamento, devendo o mesmo ser desconsiderado.
- No cronograma de obra, já está incluso no valor total do item o percentual do BDI de 25%. Exemplo: item 1 – Serviços Preliminares – valor R\$ 940,92(orçamento)+25% = R\$1.176,15(cronograma);
- Nas pranchas 01 e 02, foram feitas alterações, sendo anexadas as pranchas atualizadas.

Águas Frias, 16 de junho de 2016.

*Luciano dos Santos*  
Engenheiro Civil  
Crea-SC 92.390-7