C R O N O G R A M A F Í S I C O E F I N A N C E I R O

Município: Águas Frias

Projeto: Pavimentação com Pedra Irregular

Cód.	Itens / Meses	1	%	2	%	3	%	4	%	5	%	6	%	**Total**	**%**
1.0	Regularização	1.654,11	3,81											1.654,11	3,81
2.0	Pavimentação	19.568,25	45,11	19.568,25	45,11									39.136,50	90,21
3.0	Sinalização viária			594,70	1,37									594,70	1,37
4.0	Serviços complementares			1.997,50	4,60									1.997,50	4,60
	TOTAL SIMPLES	21.222,36	48,92	22.160,45	51,08	0,00	0,00							43.382,81	100,00
	TOTAL ACUMULADO	21.222,36	48,92	43.382,81	100,00	43.382,81	100,00							43.382,81	100,00

Chapecó, 22 de abril de 2016.