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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22

1. 0,00%  38.850,19 % Período: 56,92% 43,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  609,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. UNIDADE SANITÁRIA  30.048,62 % Período: 65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

65,00% 35,00%

1.3. Acessibilidade  5.633,54 % Período: 35,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

35,00% 65,00%

1.4. Estacionamento  2.558,75 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 56,92% 43,08% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 22.112,62 16.737,57 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.112,62 16.737,57 - - - - - - - - - - 

%: 56,92% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 22.112,62 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 22.112,62 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 38.850,19 

Local Responsável Técnico

Nome: Flávio André Peres de Oliveira

CREA/CAU: A 186935-3

Data ART/RRT: 10502189

0

Total:    R$ 38.850,19

Item Descrição

quinta-feira, 9 de setembro de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Unidade Sanitária de Águas Frias

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura de Águas Frias Unidade Sanitária de Águas Frias

Águas Frias/SC
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