
MUNICÍPIO: ÁREA TOTAL 1.600,00 M²

PROJETO:

Total do Grupo 1º (30 dias) 2º (60 dias) 3º (90 dias) 4º (120 dias)

% 100% 30% 30% 20% 20%

R$ 146.680,00R$      44.004,00R$    44.004,00R$    29.336,00R$       29.336,00R$       

R$ 146.680,00R$      44.004,00R$    44.004,00R$    29.336,00R$       29.336,00R$       

R$ 146.680,00R$      44.004,00R$    88.008,00R$    117.344,00R$     146.680,00R$     

___________________ ____________________
Eng. Fabiana Grando Município de Águas Frias
CREA: 125595-6/SC

Águas Frias, Setembro de 2017

PAVIMENTAÇÃO

CRONOGRAMA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS

ÁGUAS FRIAS

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EMAF 214 - LINHA JOSEFINA

Descrição dos Serviços 

Valor Parcial

Valor Acumulado


