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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23

1. CENTRO MULTIUSO  3.344.983,65 % Período: 1,48% 47,12% 1,32% 16,63% 13,86% 6,03% 12,42% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  49.648,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. COBERTURA  1.576.131,29 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. OITÃO FUNDOS  44.288,20 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA  556.154,03 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. PAREDES EXTERNAS  463.721,86 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PAREDES INTERNAS  201.708,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. HIDROSSANITÁRIO  61.412,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SISTEMA DE PISOS  353.995,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  37.924,16 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,48% 47,12% 1,32% 16,63% 13,86% 6,03% 12,42% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 49.648,36 1.576.131,29 44.288,20 556.154,03 463.721,85 201.708,32 415.407,44 37.924,16 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.648,36 1.576.131,29 44.288,20 556.154,03 463.721,85 201.708,32 415.407,44 37.924,16 - - - - 

%: 1,48% 48,60% 49,93% 66,55% 80,42% 86,45% 98,87% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 49.648,36 1.625.779,65 1.670.067,85 2.226.221,88 2.689.943,73 2.891.652,05 3.307.059,49 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.648,36 1.625.779,65 1.670.067,85 2.226.221,88 2.689.943,73 2.891.652,05 3.307.059,49 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 3.344.983,65 

Local Responsável Técnico

Nome: Daniel Wilk Junior

CREA/CAU: 144263-4

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 3.344.983,65

Item Descrição

segunda-feira, 4 de abril de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

SEGUNDA ETAPA CENTRO MULTIUSO

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Águas Frias CENTRO MULTIUSO

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Águas Frias / Santa Catarina
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