

CRONOGRAMA - LOTE 01

| | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| MUNICÍPIO: | ÁGUAS FRIAS | ÁREA TOTAL | 4203,19 M2 |
| PROJETO: | PRAÇA MUNICIPAL - OBRA CIVIL | | |

| Descrição dos Serviços | | Total do Grupo | 1º (30 dias) | 2º (60 dias) | 3º (90 dias) | 4º (120 dias) |
|---|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Pavimentações, Equipamentos e Canteiros | % | 100% | 20% | 30% | 30% | 20% |
| | R\$ | R\$ 246.373,71 | R\$ 49.274,74 | R\$ 73.912,11 | R\$ 73.912,11 | R\$ 49.274,74 |
| Banheiros, Canteiro Banheiro e Civil Concha Acústica | % | 100% | 0% | 30% | 40% | 30% |
| | R\$ | R\$ 144.748,03 | - | R\$ 43.424,41 | R\$ 57.899,21 | R\$ 43.424,41 |
| Instalações elétricas | % | 100% | 10% | 10% | 40% | 40% |
| | R\$ | R\$ 48.945,36 | R\$ 4.894,54 | R\$ 4.894,54 | R\$ 19.578,14 | R\$ 19.578,14 |
| Valor Parcial | R\$ | R\$ 440.067,11 | R\$ 54.169,28 | R\$ 122.231,06 | R\$ 151.389,47 | R\$ 112.277,30 |
| Valor Acumulado | R\$ | R\$ 440.067,11 | R\$ 54.169,28 | R\$ 176.400,34 | R\$ 327.789,81 | R\$ 440.067,11 |

Águas Frias, abril de 2018

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Prefeito Municipal
Município de Águas Frias