

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS - SC**

Rua Sete de Setembro, 512 - Centro

CEP: 89843-000

CNPJ: 95.990.180/0001-02

Telefone: 49 – 3332 0019

CRONOGRAMA

Item	Descrição	Total	TOTAL	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
			DO ITEM (%)	mensal	acumulado	mensal	acumulado	mensal	acumulado	mensal	acumulado
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	TOTAL DO ITEM	R\$ 1.176,15	1,55%	100,00%	100%						
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 173,42	0,23%	100,00%	100%						
3	ESTRUTURA DE CONCRETO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 11.392,50	15,02%	50,00%	50%	50%	100%				
4	ALVENARIA/ACESSO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 2.236,60	2,95%			100%	100%				
5	VEDAÇÃO / FECHAMENTO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 18.642,74	24,57%			100%	100%				
6	COBERTURA	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 9.156,02	12,07%					100%	100%		
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 4.375,79	5,77%					100%	100%		
8	REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 9.476,74	12,49%					100%	100%		
9	ÃO HIDRÁULICA COMPLETA, COM MÃO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 5.337,39	7,04%			50%	50%			50%	100%
10	ÇÃO ELÉTRICA COMPLETA, COM MÃO	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 3.334,97	4,40%			50%	50%			50%	100%
11	ESQUADRIAS	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 3.350,00	4,42%							100%	100%
12	PINTURA	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 4.802,28	6,33%							100%	100%
13	COMPLEMENTOS	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 671,81	0,89%							100%	100%
14	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$ -									
	TOTAL DO ITEM	R\$ 1.741,31	2,30%							100%	100%
TOTAIS		R\$ 75.867,75	100,00%	9,29%	9,29%	40,74%	50,03%	30,33%	80,36%	19,64%	100,00%

Águas Frias, 06 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Águas Frias
Danilo Daga
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Águas Frias
Luciano dos Santos - Eng. Civil
Crea-SC 92.390-7