

TERMO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO

| IDENTIFICAÇÃO | |
|---|--|
| Nº Do Processo SGPe: SCC 20792/2021 | DATA: 20/02/2024 |
| PERÍODO DE EXECUÇÃO: 21/06/2022 a 30/01/2024 | |
| CONCEDENTE: Secretaria Estadual da Educação | |
| CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Águas Frias/SC | |
| INSTRUMENTO Nº: Portaria SEF nº 244/2022 | |
| OBJETO: Execução da etapa construtiva do Centro Esportivo Educacional do Município de Águas Frias | |
| TERMO DE ENCERRAMENTO (Art. 6º, XVIII, Portaria SEF nº 321/2021) | |
| Ações Programadas: Execução da etapa construtiva do Centro Esportivo Educacional do Município de Águas Frias | |
| Ações Executadas: Execução da etapa construtiva do Centro Esportivo Educacional do Município de Águas Frias | |
| Ação 100% executada | |
| Benefícios: Esta é uma obra necessária para oferecer aos educandos e população um espaço adequado para a atividade educacionais, que envolvem a participação do público, tais como: atividades culturais, esportivas e recreativas. Este empreendimento é construído juntamente ao terreno da Centro Municipal de Ensino Infantil Aquarela, desta forma será utilizado pelos educandos do CMEI Aquarela para o desenvolvimento de atividades educacionais. Este empreendimento contará com a construção de salas de aulas, possibilitando que os educandos tenham espaços adequados para o desenvolvimento de suas atividades. | |
| Responsável | |
| NOME | LUIZ JOSE DAGA |
| ASSINATURA: |  |