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CONTRATO DE ADITIVO Nº6/2018


  PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 


CONTRATO Nº 67/2017 DATA: 17/10/17
	
 PARTES: MUNICÍPIOO DE ÁGUAS FRIAS, Estado de Santa Catarina, com endereço na(o) Rua Sete de Setembro, inscrita no CGC/MF sob o nº 95.990.180/0001-02, neste ato representada por seu PREFEITO, Senhor  RICARDO ROLIM DE MOURA, doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e a Empresa MARTEPLAN TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA, com sede na(o) Avenida Dom Pedro II, Centro, SERRA ALTA inscrita no CNPJ/MF sob o nº.  11.451.859/0001-33neste ato representada por seu (ua) representante legal Senhor(a)  ELVIO JOÃO MARTELLO, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Processo de Licitação Nº69/2.017, na modalidade  Tomada de PreçosNº3/2.017, homologado  em 17/10/2017, mediante sujeição mútua às normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, resolvem de comum acordo firmar o presente instrumento, pelas cláusulas e condições seguintes:

Cláusula Primeira: Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 120 (cento e vinte) dias . O prazo final para execução da obra será  dia 29 de junho de 2018 

Cláusula Segunda: Permanecendo em vigor as demais cláusulas  e condições  constantes no Contrato Administrativo nº67/2.017 , não alteradas pelo presente instrumento.

E, por estarem juntos e acordados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma , sem emendas ou rasuras, juntamente com duas testemunhas, para que produza  seus jurídicos e legais efeitos.

ÁGUAS FRIAS, 22/01/18.
 

___________________________________
RICARDO ROLIM DE MOURA
PREFEITO 

____________________________________
ELVIO JOÃO MARTELLO
REPRESENTANTE LEGAL


Testemunhas:
1)____________________________				2)________________________



JHONAS PEZZINI 
OAB/SC 33678





CONTRATO DE ADITIVO Nº6/2018


  PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO 



CONTRATO Nº 67/2.017 DATA: 17/10/2017





PARECER JURÍDICO:


O presente Aditivo cumpre os requisitos exigidos pela Lei federal 8.666/93, com as modificações introduzidas pela Lei Federal nº 8.883/94, e pelo o que estabelece o artigo 38 parágrafo único da já citada Lei.


Águas Frias - SC, em 22/01/2018




JHONAS PEZZINI 
Assessor Jurídico - OAB/SC 33678






image1.jpeg





 

Estado

 

de Santa Catarina

     

.

 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS FRIAS 

     

.

 

Departamento de Licitação 

     

.

 

   

CNPJ: 95.990.180/0001

-

02

 

   

Rua Sete de Setembro, 512 

–

 

Centro

 

Águas Frias 

–

 

SC, CEP 89.843

-

000

 

    

Fone/Fax (49) 3332

-

0019

 

 

 

 

CONTRATO DE ADITIVO Nº6/2018

 

 

 

 

 

PRIMEIRO 

TERMO ADITIVO DE CONTRATO

 

 

 

 

CONTRATO Nº 

67

/

2017

 

DATA: 

17/10/17

 

 

 

 

PARTES: 

MUNICÍPIOO DE ÁGUAS F

RIAS

, 

Estado de Santa Catarina

, com endereço na(o) 

Rua Sete de Setembro

, 

inscrita no CGC/MF sob o nº 

95.990.180/0001

-

02

, neste ato representada por seu 

PREFEITO

, 

Senhor  

RICARDO 

ROLIM DE MOURA

, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATANTE

 

e a Empresa 

MARTEPLAN 

TERRAPLENAGENS & SERVIÇOS LTDA

, com sede na(o)

 

Avenida Dom Pedro II

, 

Centro

, 

SERRA ALTA

 

inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº. 

 

11.451.859/0001

-

33

neste ato representada por seu (ua) representante legal Senhor

(

a)  

ELVIO 

JOÃO MARTELLO

, doravante denominada simplesmente de 

CONTRATADA

, em decorrência do Processo de Licitação 

Nº

69

/

2.017

, na modalidade  

Tomada de Preços

Nº

3

/

2.017

, homologado  em

 

17/10/2017

, mediante sujeição mútua às 

normas constantes da Lei Nº 8.666, de 21/06/93 e legislação pertinente, resolvem de comum acordo firmar o

 

presente 

instrumento, pelas cláusulas e condições seguintes:

 

 

Cláusula Primeira: 

Fica prorrogado o prazo de execução da obra em 120 (cento e vinte) dias . O prazo final para 

execução da obra será  dia 29 de junho de 2018 

 

 

Cláusula Segunda: 

Permanecendo em vigor as demais cláusulas  e condições  constantes no Con

trato Administrativo 

nº

67

/

2.017

 

, não alteradas pelo presente instrumento.

 

 

E, por estarem juntos e acordados, firmam o presente em três vias de igual teor e forma , sem emen

das 

ou rasuras, juntamente com duas testemunhas, para que produza  seus jurídicos e legais efeitos.

 

 

ÁGUAS FRIAS, 

22/01/18

.

 

 

 

 

___________________________________

 

RICARDO ROLIM DE MOURA

 

PREFEITO 

 

 

____________________________________

 

ELVIO JOÃO MARTELLO

 

REPRESENTANTE LEGAL

 

 

 

Testemunhas:

 

1)____________________________

 

 

 

 

2)________________________

 

 

 

 

JHONAS PEZZINI 

 

OAB/SC 33678

 

