

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	2.595,00 M ²
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES RUAS BAIRRO BELA VISTA		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)
PAVIMENTAÇÃO	%	100%	50%	30%	20%
	R\$	R\$ 85.586,82	R\$ 42.793,41	R\$ 25.676,05	R\$ 17.117,36
Valor Parcial	R\$	R\$ 85.586,82	R\$ 42.793,41	R\$ 25.676,05	R\$ 17.117,36
Valor Acumulado	R\$	R\$ 85.586,82	R\$ 42.793,41	R\$ 68.469,46	R\$ 85.586,82

Águas Frias, março de 2018

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias