

CRONOGRAMA - LOTE 03

MUNICÍPIO: ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL 4203,19 M2
PROJETO:	PRAÇA MUNICIPAL - MADEIRA PLÁSTICA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
Madeira Plástica	%	100%	20%	30%	30%	20%
	R\$	R\$ 141.977,53	R\$ 28.395,51	R\$ 42.593,26	R\$ 42.593,26	R\$ 28.395,51
Valor Parcial	R\$	R\$ 141.977,53	R\$ 28.395,51	R\$ 42.593,26	R\$ 42.593,26	R\$ 28.395,51
Valor Acumulado	R\$	R\$ 141.977,53	R\$ 28.395,51	R\$ 70.988,77	R\$ 113.582,02	R\$ 141.977,53

Águas Frias, abril de 2018

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Prefeito Municipal
Município de Águas Frias