

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	12.933,20 M ²
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EMAF 214 - LINHA JOSEFINA		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
PAVIMENTAÇÃO	%	100%	30%	30%	20%	20%
	R\$	R\$ 238.867,86	R\$ 71.660,36	R\$ 71.660,36	R\$ 47.773,57	R\$ 47.773,57
Valor Parcial	R\$	R\$ 238.867,86	R\$ 71.660,36	R\$ 71.660,36	R\$ 47.773,57	R\$ 47.773,57
Valor Acumulado	R\$	R\$ 238.867,86	R\$ 71.660,36	R\$ 143.320,72	R\$ 191.094,29	R\$ 238.867,86

Águas Frias, Fevereiro de 2019

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias