

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS

MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	64,85M ²
PROJETO:	REFORMA ANTIGO ABATEDOURO - ÁGUAS FRIAS		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)
Serviços Iniciais	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 61,31	R\$ 61,31	
Infra e Supra estrutura	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 5.588,56	R\$ 5.588,56	R\$ -
Vedações e Esquadrias	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 2.076,03	R\$ 2.076,03	R\$ -
Revestimentos	%	100%	50%	50%
	R\$	R\$ 6.421,21	R\$ 3.210,61	R\$ 3.210,61
Instalações Elétricas	%	100%		100%
	R\$	R\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00
Instalações Hidrossanitárias	%	100%		100%
	R\$	R\$ 931,34	R\$ -	R\$ 931,34
Valor Parcial	R\$	R\$ 17.178,47	R\$ 10.936,52	R\$ 6.241,95
Valor Acumulado	R\$	R\$ 17.178,47	R\$ 10.936,52	R\$ 17.178,47

ÁGUAS FRIAS, ABRIL DE 2019

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias