

PREFEITURA			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	462,00 M2
PROJETO:	BARRACÃO GARAGEM MUNICIPAL		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)
Serviços Iniciais	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 2.605,21	R\$ 2.605,21	
Infra e Supra estrutura	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 45.340,29	R\$ 45.340,29	R\$ -
Vedações e esquadrias	%	100%	100%	
	R\$	R\$ 32.589,65	R\$ 32.589,65	R\$ -
Revestimentos	%	100%		100%
	R\$	R\$ 2.976,95	R\$ -	R\$ 2.976,95
Instalações Elétricas	%	100%		100%
	R\$	R\$ 8.593,51	R\$ -	R\$ 8.593,51
Instalações Hidrossanitárias	%	100%		100%
	R\$	R\$ 5.940,42	R\$ -	R\$ 5.940,42
Valor Parcial	R\$	R\$ 98.046,03	R\$ 80.535,15	R\$ 17.510,88
Valor Acumulado	R\$	R\$ 98.046,03	R\$ 80.535,15	R\$ 98.046,03

ÁGUAS FRIAS, MAIO DE 2019

Eng. Fabiana Grandó
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias