

PREFEITURA	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	462,00 M2
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS		
PROJETO:	BARRAÇÃO GARAGEM MUNICIPAL		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços	Total do Grupo		1º (30 dias)	2º (60 dias)
	%			
Serviços Iniciais				
	R\$	R\$ 2.605,21	R\$ 2.605,21	
	%	100%	100%	
Infra e Supra estrutura				
	R\$	R\$ 47.754,01	R\$ 47.754,01	
	%	100%	100%	
Vedações e esquadrias				
	R\$	R\$ 32.589,65	R\$ 32.589,65	
	%	100%	100%	
Revestimentos				
	R\$	R\$ 2.976,95		R\$ 2.976,95
	%	100%		100%
Instalações Elétricas				
	R\$	R\$ 8.593,51		R\$ 8.593,51
	%	100%		100%
Instalações Hidrossanitárias				
	R\$	R\$ 5.940,42		R\$ 5.940,42
	%	100%		100%
Valor Parcial	R\$	R\$ 100.459,75	R\$ 82.948,87	R\$ 17.510,88
Valor Acumulado	R\$	R\$ 100.459,75	R\$ 82.948,87	R\$ 100.459,75

ÁGUAS FRIAS, MAIO DE 2019

Fabiana Grando
 Eng. Fabiana Grando
 CREA: 125595-6/SC

Franete R. de Moura Daga
 Município de Águas Frias