

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS			
MUNICÍPIO:	ÁGUAS FRIAS	ÁREA TOTAL	1.260,00 M²
PROJETO:	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES EMAF 214 - LINHA LAGEADO FELICIO		

CRONOGRAMA

Descrição dos Serviços		Total do Grupo	1º (30 dias)	2º (60 dias)	3º (90 dias)	4º (120 dias)
PAVIMENTAÇÃO	%	100%	30%	30%	20%	20%
	R\$	R\$ 47.860,00	R\$ 14.358,00	R\$ 14.358,00	R\$ 9.572,00	R\$ 9.572,00
Valor Parcial	R\$	R\$ 47.860,00	R\$ 14.358,00	R\$ 14.358,00	R\$ 9.572,00	R\$ 9.572,00
Valor Acumulado	R\$	R\$ 47.860,00	R\$ 14.358,00	R\$ 28.716,00	R\$ 38.288,00	R\$ 47.860,00

Águas Frias, Abril de 2020

Eng. Fabiana Grando
CREA: 125595-6/SC

Município de Águas Frias