

Prefeitura Municipal de Águas Frias-SC Cronograma Físico- Financeiro									
Obra: Reforma, troca e manutenção em telhados das Escolas Municipais. Local: Escolas do município.									
Item	Descrição dos Serviços	Valor	%/ Total	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	TOTAL
1	CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL AQUARELA	R\$ 128.454,57	45,63%	50,00%	30,00%	20,00%			100,00%
				R\$ 64.227,29	R\$ 38.536,37	R\$ 25.690,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 128.454,57
2	ESCOLA DO CAMPO EM TEMPO INTEGRAL TARUMÁZINHO	R\$ 127.860,44	45,42%			50,00%	50,00%		100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ 63.930,22	R\$ 63.930,22	R\$ -	R\$ 127.860,44
3	NÚCLEO MUNICIPAL DE ENSINO PROFESSORA IRENE FILIPPI TOMÉ DE MOURA	R\$ 25.167,91	8,94%					100,00%	100,00%
				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.167,91	R\$ 25.167,91
		R\$ 281.482,92	100,00%	22,82%	13,69%	31,84%	22,71%	8,94%	100,00%
				R\$ 64.227,29	R\$ 38.536,37	R\$ 89.621,13	R\$ 63.930,22	R\$ 25.167,91	R\$ 281.482,92
Financeiro Geral (Com BDI)		R\$ 281.482,92	100,00%	R\$ 64.227,29	R\$ 38.536,37	R\$ 89.621,13	R\$ 63.930,22	R\$ 25.167,91	R\$ 281.482,92

---

MARLON MÜLLER  
 ENG. CIVIL  
 CREA-SC: 162570-3